

RCC	2023-01-19
-----	------------

	Project	Scope	Work Done Till Date	Plan FTM	Achieved FTM	Achieved For The
	RCC RCC BF-1	113991	68443.5	4742	1918.4	130
	RCC RCC BF-2	113991	68443.5	4742	1918.4	130
	RCC RCC BF-3	113991	68443.5	4742	1918.4	130
	RCC RCC BF-4	113991	68443.5	4742	1918.4	130
	RCC RCC BF-5	113991	68443.5	4742	1918.4	130
	RCC RCC BF-6	113991	68443.5	4742	1918.4	130
	RCC RCC BF-7	113991	68443.5	4742	1918.4	130
	RCC RCC BF-8	113991	68443.5	4742	1918.4	130
	RCC RCC BF-9	113991	68443.5	4742	1918.4	130
	RCC RCC BF-10	113991	68443.5	4742	1918.4	130

	Project	Scope	Work Done Till Date	Plan FTM	Achieved FTM	Achieved For The
	RCC RCC BF-11	20910	13	1375	13	0

Structural fabrication

2023-01-19

	Project	Scope	Work Done Till Date	Plan FTM	Achieved FTM	Achieved For The
	Structural fabrication Structural fabrication BF-1	113991	68443.5	4742	1918.4	130
	Structural fabrication Structural fabrication BF-2	113991	68443.5	4742	1918.4	130
	Structural fabrication Structural fabrication BF-3	20910	13	1375	13	0

Thank you!